Date :
Page No :

Name of work: Engaging Labours and Tractor for Removal of Silt and Debris at Vidyaranyapura, HMT Layout BEL Layout, and surrounding area in ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division

Est cost: Rs. 15.00 Lakhs

Name of Agency: Sri Madhusudhan. R

Work order: BBMP/EE/BTP/WO/145/2020-21
D: 02/12/2020

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ
1)	03-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆ 1ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಳೆ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು
2)	04-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆ 1ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಳೆ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು
3)	05-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆ 2ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಳೆ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು
4)	07-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆ 2ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂ- ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಳೆ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು
5)	08-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆ 1ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂ- -ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಳೆ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು
6)	09-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆ 1ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂ- -ಡಿ ಧೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಳೆ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು
7)	10-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆ 2ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂ- -ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಳೆ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಎಲೆಕಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು	ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್	JCA	
10	1		
10	1		
9	1		
10	1		
11	1	1	
10	1		
10	1	1	
70	7		

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Sub-Division
Palike

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳ
8)	11-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ -ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದಂತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಪ್ಪವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು
9)	12-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆಯ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದಂತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಪ್ಪವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು
10)	14-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆಯ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯ -ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದಂತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಪ್ಪವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು
11)	15-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆಯ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯ -ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದಂತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಪ್ಪವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು
12)	16-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆಯ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯ -ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದಂತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಪ್ಪವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು
13)	17-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆಯ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯ -ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದಂತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಪ್ಪವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು
14)	17-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆಯ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯ -ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದಂತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಪ್ಪವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು.

[illegible]	[illegible]	JE	
11	1		
10	1		
9	1		
10	1		
11	1	1	
9	1		
10	1	1	
70	7		

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Mahanagara Palike

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ
15)	18-12-2020	HMT ಬಡವರಿಗೆ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಮಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ -ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೂಳುವುದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲಿಕೆಂಟರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
16)	19-12-2020	HMT ಬಡವರಿಗೆ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಮಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ -ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೂಳುವುದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲಿಕೆಂಟರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
17)	20-12-2020	HMT ಬಡವರಿಗೆ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ -ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೂಳುವುದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲಿಕೆಂಟರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
18)	21-12-2020	HMT ಬಡವರಿಗೆ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೂಳುವುದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲಿಕೆಂಟರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
19)	22-12-2020	HMT ಬಡವರಿಗೆ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಮಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೂಳುವುದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲಿಕೆಂಟರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
20)	23-12-2020	HMT ಬಡವರಿಗೆ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಮಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂ -ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೂಳುವುದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲಿಕೆಂಟರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
21)	24-12-2020	HMT ಬಡವರಿಗೆ 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚ -ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೂಳುವುದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲಿಕೆಂಟರಿ ಮಾಡಿರುವುದು

		TCS	
10	1		
10	1		
4	1	1	
9	1		
10	1		
10	1		
4	1	1	
71	7		

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Sub-Division
Nagars Palika

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿ
22)	24-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆ ಯ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿ ಪಟ್ಟ -ಕ್ಷಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಡಿಕುಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆದು ಎಲಿಕೆವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
23)	26-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆ ಯ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಟ್ಟ -ಕ್ಷಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಡಿಕುಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆದು ಎಲಿಕೆವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
24)	27-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆ 1ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಟ್ಟ -ಡಿಕ್ಷಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಡಿಕುಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆದು ಎಲಿಕೆವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
25)	28-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆ 1ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೊದಲ -ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಡಿಕುಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆದು ಎಲಿಕೆವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
26)	29-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆ 1ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಡಿಕುಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆದು ಎಲಿಕೆವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
27)	30-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆ 1ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎದುರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಡಿಕುಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆದು ಎಲಿಕೆವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
28)	31-12-2020	HMT ಬಡಾವಣೆ 1ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕೊನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಡಿಕುಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆದು ಎಲಿಕೆವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು

ತರಗತಿಗಳು	ಅಧ್ಯಾಪಕರು	JCs	
9	1		
10	1		
10	1		
11	1	1	
10	1		
10	1		
10	1		
70	7	1	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
29)	01-01-2021	HMT ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿತ್ತುಬಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡು ಎಲೆಕಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು
30)	02-01-2021	HMT ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿತ್ತುಬಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡು ಎಲೆಕಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು
31)	03-01-2021	HMT ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿತ್ತುಬಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡು ಎಲೆಕಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು
32)	04-01-2021	HMT ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿತ್ತುಬಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡು ಎಲೆಕಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು
33)	05-01-2021	HMT ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿತ್ತುಬಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡು ಎಲೆಕಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು
34)	06-01-2021	HMT ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿತ್ತುಬಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡು ಎಲೆಕಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು
35)	07-01-2021	HMT ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿತ್ತುಬಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡು ಎಲೆಕಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು

Date :
Page No :

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು	ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು	JCA	
	10	1		
	9	1		
	10	1		
	10	1		
	10	1		
	10	1		
	10	1		
	11	1	1	
	70	7		

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Sub-Division
Mahanagara Palike

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಮಯ
36)	08-01-2021	ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫೀಸರ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಪೆರಂಬಾಕ್ಕಮ್ ಕೊಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು.
37)	09-01-2021	ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫೀಸರ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಪೆರಂಬಾಕ್ಕಮ್ ಕೊಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು
38)	10-01-2021	ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫೀಸರ್ 2ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಪೆರಂಬಾಕ್ಕಮ್ ಕೊಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು
39)	11-01-2021	ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫೀಸರ್ 3ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಪೆರಂಬಾಕ್ಕಮ್ ಕೊಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು
40)	12-01-2021	ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫೀಸರ್ 3ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಪೆರಂಬಾಕ್ಕಮ್ ಕೊಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು
41)	13-01-2021	ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫೀಸರ್ 3ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಪೆರಂಬಾಕ್ಕಮ್ ಕೊಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು
42)	15-01-2021	ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫೀಸರ್ 1ನೆ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಪೆರಂಬಾಕ್ಕಮ್ ಕೊಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು.

ಕಾರ್ಯಗಳು	ಸಂಖ್ಯೆ	JCB
9	1	1
10	1	
10	1	
4	1	
10	1	
9	1	
4	1	
70	7	

Date :
Page No :

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Aranyapura Sub-Division
BBMP Mahanagara Palike

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ಅವಲೋಕಿಸುವ ಸಲಹೆ
43)	16-01-2021	ನಿತ್ಯವೂ ಬಡವರಿಗೆ 2ನೇ ಊಟ ರೊಟ್ಟಿ ಬದಿ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಎಲೆಯನ್ನು ಎಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಎಣಿಸಿರುವುದು
44)	17-01-2021	ನಿತ್ಯವೂ ಬಡವರಿಗೆ 3ನೇ ಊಟ ರೊಟ್ಟಿ ಬದಿ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಎಲೆಯನ್ನು ಎಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಎಣಿಸಿರುವುದು
45)	18-01-2021	ನಿತ್ಯವೂ ಬಡವರಿಗೆ 4ನೇ ಊಟ ರೊಟ್ಟಿ ಬದಿ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಎಲೆಯನ್ನು ಎಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಎಣಿಸಿರುವುದು
46)	19-01-2021	ನಿತ್ಯವೂ ಬಡವರಿಗೆ 5ನೇ ಊಟ ರೊಟ್ಟಿ ಬದಿ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಎಲೆಯನ್ನು ಎಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಎಣಿಸಿರುವುದು
47)	20-01-2021	ನಿತ್ಯವೂ ಬಡವರಿಗೆ 6ನೇ ಊಟ ರೊಟ್ಟಿ ಬದಿ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಎಲೆಯನ್ನು ಎಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಎಣಿಸಿರುವುದು
48)	20-01-2021	ನಿತ್ಯವೂ ಬಡವರಿಗೆ 1ನೇ ಎಣ್ಣೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಬದಿ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಎಲೆಯನ್ನು ಎಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಎಣಿಸಿರುವುದು
49)	21-01-2021	ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ 1ನೇ ಎಣ್ಣೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಬದಿ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಎಲೆಯನ್ನು ಎಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಎಣಿಸಿರುವುದು

Date :
Page No :

	9	1	
	10	1	
	10	1	
	9	1	1
	10	1	
	10	1	
	11	1	
	69		

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Bengaluru Mahanagara Palike

ತೆಲು ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ
50)	22-01-2021	ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಬಡವಣೆ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲ ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಬರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎ -ವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು
51)	23-01-2021	ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಬಡವಣೆ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲ ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಬರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎ ಮಾಡಿರುವುದು
52)	25-01-2021	ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಬಡವಣೆ 2ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲ ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಬರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎ ಮಾಡಿರುವುದು
53)	26-01-2021	ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಬಡವಣೆ 3ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲ ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಬರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎ -ವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು
54)	27-01-2021	ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಬಡವಣೆ 4ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲ ತೆ -ರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಬರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎ -ರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
55)	28-01-2021	ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಬಡವಣೆ 5ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲ ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಬರಿ ತೆಗೆದು ಎಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದು
56)	29-01-2021	ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಬಡವಣೆ 6ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲ ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಬರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎ -ವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು

	9	1	
	10	1	
	11	1	
	10	1	
	11	1	1
	10	1	
	9	1	
	10	1	

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Adyaranyapura Sub-Division
Bruhat Mahanagara Palike

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ
ರ 57)	29-01-2020	ಭಕೆಪಸೇಯಿ ಭಡೆಬೆಕೆ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಬರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವುದು
58)	30-01-2021	ಭಕೆಪ ಸೇಯಿ ಭಡೆಬೆಕೆ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಬರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವುದು
59)	31-01-2021	ಭಕೆಪ ಸೇಯಿ ಭಡೆಬೆಕೆ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಬರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವುದು
60)	01-02-2021	ಭಕೆಪ ಸೇಯಿ ಭಡೆಬೆಕೆ ಎನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಬರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವುದು
61)	03-02-2021	ಭಕೆಪಸೇಯಿ ಭಡೆಬೆಕೆ 3ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಬರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವುದು
62)	04-02-2021	ಭಕೆಪಸೇಯಿ ಭಡೆಬೆಕೆ 4ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಬರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವುದು
63)	05-02-2021	ಭಕೆಪಸೇಯಿ ಭಡೆಬೆಕೆ 5ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಬರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವುದು.

	ಕೆಲಸ ಆಯುಕ್ತರು	ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್	JCS	
	10	1		
	10	1		
	10	1		
	9	1		
	10	1		
	11	1	1	
	10	1		
	10	1		

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Bengaluru Mahanagara Palike

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೈಬರಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಿಸಿದ ನಕ್ಷೆ
64)	06-02-2021	ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು
65)	08-02-2021	ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು
66)	08-02-2021	ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು
67)	09-02-2021	ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಬಡಾವಣೆ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು
68)	10-02-2021	ಸೌಮ್ಯರವರು ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು
69)	11-02-2021	ಸೌಮ್ಯರವರು ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು
70)	12-02-2021	ಸೌಮ್ಯರವರು ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು

Date :
Page No :

ಪುಸ್ತಕಗಳು	ಪತ್ರಿಕೆಗಳು	TCS	
	9	1	
	10	1	
	11	1	
	10	1	
	12	1	1
	10	1	
	10	1	
	72	7	

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Aranyapura Sub-Division
Mahanagara Palike

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳ
71)	13-02-2021	ನೀರಮಟ್ಟಿ ಪಡೆಪಕ್ಕೆ 3ನೆ ಲಿಫ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು - ಬಾಚಿ ಎತ್ತಿರುವುದು
72)	15-02-2021	ನೀರಮಟ್ಟಿ ಪಡೆಪಕ್ಕೆ 3ನೆ ಲಿಫ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು - ಬಿ ಎತ್ತಿರುವುದು
73)	16-02-2021	ನೀರಮಟ್ಟಿ ಪಡೆಪಕ್ಕೆ 4ನೆ ಲಿಫ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿರುವುದು
74)	17-02-2021	ಹಿಂದ್ಲು ಕಾಲೊನಿ ಲಿಫ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆ - ದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲೆಗಳನ್ನು - ರುವುದು
75)	18-02-2021	ಹಿಂದ್ಲು ಕಾಲೊನಿ ಲಿಫ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆ - ದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರುವುದು
76)	19-02-2021	ಹಿಂದ್ಲು ಕಾಲೊನಿ ಲಿಫ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲೆಗಳನ್ನು - ರುವುದು
77)	20-02-2021	ಹಿಂದ್ಲು ಕಾಲೊನಿ ಲಿಫ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಚಿರುವುದು

	10	1		
	9	1		
	10	1		
	11	1	1	
	10	1		
	12	1		
	11	1		
	73	7		

Date :
Page No :

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Sub-Division
Palike

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ
78)	21-02-2021	ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು
79)	22-02-2021	ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು
80)	23-02-2021	ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು
81)	24-02-2021	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರಂ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು
82)	25-02-2021	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರಂ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು
83)	26-02-2021	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರಂ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು
84)	27-02-2021	ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರಂ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಳತೆಗಳು	ಎಣಿಕೆ	JCB	
	9	1		
	10	1		
	10	1		
	12	1		
	9	1		
	4	1	1	
	4	1		
	72	7		

Date :
Page No :

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Sub-Division
Mahanagara Palike

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿಧಿಕೆ
85)	28-02-2021	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 3ನೆ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಿ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು
86)	01-03-2021	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 3ನೆ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಿ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು
87)	02-03-2021	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 4ನೆ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಿ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು
88)	03-03-2021	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 4ನೆ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಿ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು
89)	04-03-2021	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 5ನೆ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಿ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು
90)	05-03-2021	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 5ನೆ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಿ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು
91)	06-03-2021	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 1ನೆ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಿ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು

ಪತ್ರಿಕೆ-ಪತ್ರಿಕೆ	ಪತ್ರಿಕೆ	JCD	
10	1		
10	1	1	
9	1		
10	1		
11	1		
9	1		
11	1		
70	7		

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Channapura Sub-Division
Ramanagara Pallike

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸಹಿ
92)	08-03-2021	ಶಾಲಾವರಣ ದೇವಸ್ಥಾನ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೂಳ್ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲಿಲಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಿರುವುದು
93)	09-03-2021	ಶಾಲಾವರಣ ದೇವಸ್ಥಾನ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೂಳ್ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲಿಲಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಿರುವುದು
94)	10-03-2021	ಶಾಲಾವರಣ ದೇವಸ್ಥಾನ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೂಳ್ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲಿಲಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಿರುವುದು
95)	12-03-2021	ಶಾಲಾವರಣ ದೇವಸ್ಥಾನ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೂಳ್ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲಿಲಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಿರುವುದು
96)	13-03-2021	ಶಾಲಾವರಣ ದೇವಸ್ಥಾನ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೂಳ್ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲಿಲಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಿರುವುದು
97)	14-03-2021	ಶಾಲಾವರಣ ದೇವಸ್ಥಾನ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೂಳ್ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲಿಲಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಿರುವುದು
98)	15-03-2021	ಶಾಲಾವರಣ ದೇವಸ್ಥಾನ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೂಳ್ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲಿಲಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಿರುವುದು

		10	1	
		4	1	
		10	1	
		10	1	1
		10	1	
		9	1	
		10	1	
		70	7	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರ
99)	16-03-2021	[illegible] ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಬರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಹತ್ತಿ -ಯನ್ನು ಬಿಸಾಡಿರುವುದು
100)	17-03-2021	ಇಂಜಕ್ಷನ್ ಪೆಂಟಿಡಿನ್ 1ಸಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಬರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಅರಿವಳಿ ಬಿಸಾಡಿರುವುದು
101)	17-03-2021	ಟೆಲಿಕಾಂ ಲಸಿಕೆಯ 1ಸಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಬರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಅರಿವಳಿ ಬಿಸಾಡಿರುವುದು
102)	18-03-2021	ಟೆಲಿಕಾಂ ಲಸಿಕೆಯ 1ಸಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಬರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಅರಿವಳಿ ಬಿಸಾಡಿರುವುದು
103)	19-03-2021	ಟೆಲಿಕಾಂ ಲಸಿಕೆಯ 1ಸಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಬರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಅರಿವಳಿ ಬಿಸಾಡಿರುವುದು
104)	20-03-2021	ಟೆಲಿಕಾಂ ಲಸಿಕೆಯ 1ಸಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಬರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಅರಿವಳಿ ಬಿಸಾಡಿರುವುದು
105)	22-03-2021	ಟೆಲಿಕಾಂ ಲಸಿಕೆಯ 2ಸಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಬರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಅರಿವಳಿ ಬಿಸಾಡಿರುವುದು

			JCO	
	10	1		
	10	1		
	11	1	1	
	4	1		
	10	1		
	9	1		
	9	1		
	70	7		

Date :
Page No :

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Bengaluru Mahanagara Palike

ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ
106)	23-03-2024	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು
107)	24-03-2024	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು
108)	25-03-2024	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು
109)	26-03-2024	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು
110)	27-03-2024	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು
111)	28-03-2024	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು
112)	28-03-2024	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು

Date :
Page No :

		10	1	
		10	1	
		9	1	
		10	1	1
		4	1	
		10	1	
		10	1	
		70	7	

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Bengaluru Mahanagara Palike

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ
113)	29-03-2021	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಗಸ್ಟೀನ್ 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಡ್ಡುಬೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲಂಕಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
114)	30-03-2021	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಗಸ್ಟೀನ್ 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಡ್ಡುಬೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲಂಕಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
115)	31-03-2021	ಗಣಪತಿ ನಗರ 1ನೇ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಡ್ಡುಬೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲಂಕಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
116)	01-04-2021	ಗಣಪತಿ ನಗರ 1ನೇ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಡ್ಡುಬೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲಂಕಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
117)	02-04-2021	ಗಣಪತಿನಗರ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಡ್ಡುಬೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲಂಕಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
118)	03-04-2021	ಗಣಪತಿ ನಗರ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಡ್ಡುಬೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲಂಕಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
119)	04-04-2021	ಗಣಪತಿನಗರ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಡ್ಡುಬೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲಂಕಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.

	10	1	
	10	1	
	10	1	
	9	1	
	10	1	1
	20	1	
	11	1	
	70	7	

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Bengaluru Mahanagara Palike

ದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ
120)	04-04-2021	ಗಿರಿನಗರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಂದ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿ -ಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಪರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು -ಶ ಮಾಡಿರುವುದು
121)	05-04-2021	ಗಿರಿನಗರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಗೊ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಪರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿಯವ -ರೆಗೆಯುವುದು
122)	06-04-2021	ಗಿರಿನಗರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಗೊ -ದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಪರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದು
123)	07-04-2021	ಗಿರಿನಗರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಗೊ -ಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಪರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿ -ಶ ಮಾಡಿರುವುದು
124)	08-04-2021	ಗಿರಿನಗರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಗೊ -ದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಪರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದು
125)	09-04-2021	ಗಿರಿನಗರದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ತೆಗೆದು -ದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಪರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಡಿರುವುದು
126)	10-04-2021	ಗಿರಿನಗರ 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ತೆಗೆದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಿಚ್ಚುಪರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆ ಚುವುದು

Date :
Page No :

	9	1		
	10	1		
	10	1		
	11	1	1	
	10	1		
	10	1		
	4	1		
	71	7		

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Division
Sub-Division
Mahanagara Palika

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ
127)	11-04-2021	ಗಂಗಶೇಕ ನಗರ ಅಂಚೆ ಛತ್ರ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
128)	12-04-2021	ಗಂಗಶೇಕ ನಗರ ಅಂಚೆ ಛತ್ರ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
129)	15-04-2021	ಬಿಲಿಚಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
130)	16-04-2021	ಬಿಲಿಚಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
131)	17-04-2021	ಬಿಲಿಚಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
132)	18-04-2021	ಬಿಲಿಚಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
133)	19-04-2021	ಬಿಲಿಚಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ 2ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು

Date :
Page No :

			JCB
	9	1	
	10	1	
	4	1	1
	10	1	
	10	1	
	10	1	
	10	1	
	70	7	

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Bengaluru Mahanagara Palike

ಕೈಮುಕ್ತಾಂಶ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸಹಿ
134)	20-04-2021	ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಧಿಕೃತ 3ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿಸಿರುವುದು
135)	21-04-2021	ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಧಿಕೃತ 4ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿಸಿರುವುದು
136)	22-04-2021	ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಅಧಿಕೃತ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿಸಿರುವುದು
137)	23-04-2021	ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಅಧಿಕೃತ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿಸಿರುವುದು
138)	24-04-2021	ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಅಧಿಕೃತ 2ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿಸಿರುವುದು
139)	25-04-2021	ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಅಧಿಕೃತ 2ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿಸಿರುವುದು
140)	26-04-2021	ಸಹಕಾರ ನಗರ ಅಧಿಕೃತ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿಸಿರುವುದು

Date :
Page No :

	10	1	
	10	1	
	11	1	1
	10	1	
	10	1	
	9	1	
	10	1	
	70	7	

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Bengaluru Mahanagara Palike

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ
145)	26-04-2021	Sis. MU ಲೇಔಟ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹುಲ್ಲುಪರಿ ಮುಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಅಂದಾಜಿ ಮಾಡಿರುವುದು
146)	27-04-2021	Sis MU ಲೇಔಟ್ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹುಲ್ಲುಪರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಅಂದಾಜಿ ಮಾಡಿರುವುದು
147)	28-04-2021	Sis MU ಲೇಔಟ್ 2ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹುಲ್ಲುಪರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಅಂದಾಜಿ ಮಾಡಿರುವುದು
148)	29-04-2021	Sis MU ಲೇಔಟ್ 3ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹುಲ್ಲುಪರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಅಂದಾಜಿ ಮಾಡಿರುವುದು
149)	30-04-2021	Sis, MU ಲೇಔಟ್ 4ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹುಲ್ಲುಪರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಅಂದಾಜಿ ಮಾಡಿರುವುದು
150)	02-05-2021	Sis MU ಲೇಔಟ್ 5ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹುಲ್ಲುಪರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಅಂದಾಜಿ ಮಾಡಿರುವುದು
151)	03-05-2021	Sis MU ಲೇಔಟ್ 6ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹುಲ್ಲುಪರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಅಂದಾಜಿ ಮಾಡಿರುವುದು

	9	1		
	11	1		
	10	1		
	10	1		
	11	1	1	
	9	1		
	10	1		
	70	7		

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
South Bengaluru Mahanagara Palike

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ	ಷರಾ
148)	04-05-2021	Sis MU ಲೇಔಟ್ 2ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬರಿ ಚರಂಡಿಗಳ್ಳಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಲೆಲಿಯಾ ಎಮಂಡಿರುವುದು	
149)	05-05-2021	Sis MU ಲೇಔಟ್ 8ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬರಿ ಚರಂಡಿಗಳ್ಳಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಲೆಲಿಯಾ ಎಮಂಡಿರುವುದು	
150)	06-05-2021	Sis MU ಲೇಔಟ್ 9ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬರಿ ಚರಂಡಿಗಳ್ಳಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಲೆಲಿಯಾ ಎಮಂಡಿರುವುದು	
151)	06-05-2021	Sis MU ಲೇಔಟ್ 10ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬರಿ ಚರಂಡಿಗಳ್ಳಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಲೆಲಿಯಾ ಎಮಂಡಿರುವುದು	
152)	07-05-2021	Sis MU ಲೇಔಟ್ 11ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬರಿ ಚರಂಡಿಗಳ್ಳಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಲೆಲಿಯಾ ಎಮಂಡಿರುವುದು	
153)	08-05-2021	Sis MU ಲೇಔಟ್ 12ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬರಿ ಚರಂಡಿಗಳ್ಳಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಲೆಲಿಯಾ ಎಮಂಡಿರುವುದು	
154)	09-05-2021	Sis MU ಲೇಔಟ್ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಕಿಂಪಾಗ ರಸ್ತೆ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬರಿ ಚರಂಡಿಗಳ್ಳಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಲೆಲಿಯಾ ಎಮಂಡಿರುವುದು	

				JCB
		40	1	
		9	1	
		40	1	
		40	1	
		1		
		4	1	1
		40	1	
		40	1	
		71	7	

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Bengaluru Mahanagara Palike

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ	ಷರಾ
155)	09-05-2021	Sis ಗಾಯಲಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊಳಿಸಿನ ಹಿಂಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ 1ನೆ ಎಳ್ಳು ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಂದಿ ಚಕರಂತಿಗಳ್ಳಿ ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಕೆಳ್ಳುವಿ ಎಳ್ಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು	
156)	10-05-2021	Sis ಗಾಯಲಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊಳಿಸಿನ ಹಿಂಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಎರಡನೆ ಎಳ್ಳು ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಚಕರಂತಿಗಳ್ಳಿ ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಕೆಳ್ಳುವಿ ಎಳ್ಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು	
157)	11-05-2021	Sis ಗಾಯಲಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊಳಿಸಿನ ಹಿಂಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರನೆ ಎಳ್ಳು ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಂದಿ ಚಕರಂತಿಗಳ್ಳಿ ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಕೆಳ್ಳುವಿ ಎಳ್ಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು	
158)	12-05-2021	Sis ಗಾಯಲಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊಳಿಸಿನ ಹಿಂಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ 4ನೆ ಎಳ್ಳು ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಂದಿ ಚಕರಂತಿಗಳ್ಳಿ ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಕೆಳ್ಳುವಿ ಎಳ್ಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು	
159)	13-05-2021	Sis ಗಾಯಲಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊಳಿಸಿನ ಹಿಂಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ 5ನೆ ಎಳ್ಳು ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಂದಿ ಚಕರಂತಿಗಳ್ಳಿ ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಕೆಳ್ಳುವಿ ಎಳ್ಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು	
160)	14-05-2021	Sis ಗಾಯಲಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊಳಿಸಿನ ಹಿಂಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ 6ನೆ ಎಳ್ಳು ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಂದಿ ಚಕರಂತಿಗಳ್ಳಿ ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಕೆಳ್ಳುವಿ ಎಳ್ಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು	
161)	15-05-2021	ಎಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 1ನೆ ಎಳ್ಳು ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಂದಿ ಚಕರಂತಿಗಳ್ಳಿ ಹೊಳ್ಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಕೆಳ್ಳುವಿ ಎಳ್ಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು	

	10	1		
	10	1		
	11	1		
	10	1		
	10	1	1	
	10	1		
	09	1		
	70	7		

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Sub-Division

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ
162)	16-05-2021	ಇಂದಿರಾನ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ಲೇಔಟ್‌ನ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಬಿ ಚಿಕ್ಕಂಗಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳ ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಳ್ಳದಲಿ ಮುಖ್ಯ ನೀರು ಎಲೆಕೆಲಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು
163)	17-05-2021	ಇಂದಿರಾನ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ಲೇಔಟ್‌ನ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿಬಿ ಚಿಕ್ಕಂಗಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳ ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಳ್ಳದಲಿ ಮುಖ್ಯ ನೀರು ಎಲೆಕೆಲಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು
164)	18-05-2021	ಇಂದಿರಾನ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ಲೇಔಟ್‌ನ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿಬಿ ಚಿಕ್ಕಂಗಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳ ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಳ್ಳದಲಿ ಮುಖ್ಯ ನೀರು ಎಲೆಕೆಲಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
165)	18-05-2021	ಇಂದಿರಾನ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ಲೇಔಟ್‌ನ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿಬಿ ಚಿಕ್ಕಂಗಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳ ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಳ್ಳದಲಿ ಮುಖ್ಯ ನೀರು ಎಲೆಕೆಲಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು
166)	19-05-2021	ಇಂದಿರಾನ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ಲೇಔಟ್‌ನ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿಬಿ ಚಿಕ್ಕಂಗಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳ ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಳ್ಳದಲಿ ಮುಖ್ಯ ನೀರು ಎಲೆಕೆಲಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು
167)	20-05-2021	ಇಂದಿರಾನ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ಲೇಔಟ್‌ನ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಿಬಿ ಚಿಕ್ಕಂಗಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳ ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಳ್ಳದಲಿ ಮುಖ್ಯ ನೀರು ಎಲೆಕೆಲಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು
168)	21-05-2021	ಇಂದಿರಾನ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ಲೇಔಟ್‌ನ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಬಿ ಚಿಕ್ಕಂಗಳ್ಳಿ ಸ್ಥಳ ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಳ್ಳದಲಿ ಮುಖ್ಯ ನೀರು ಎಲೆಕೆಲಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು

			JCB
	10	1	
	18	1	
	9	1	
	20	1	
	20	1	
	4	1	1
	9	1	
	69	7	

Date :
Page No :

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vellore Sub-Division

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ	ಷರಾ
169)	21-05-2021	ನಿಮಿಷಗಳ ಎಕ್ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಂದ ಪದಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು	
170)	22-05-2021	ನಿಮಿಷಗಳ ಎಕ್ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಂದ ಪದಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು	
171)	23-05-2021	ಅಂದ ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಂದ ಪದಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು	
172)	24-05-2021	ಇಂದ ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಂದ ಪದಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು	
173)	24-05-2021	ಇಂದ ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಂದ ಪದಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು	
174)	25-05-2021	ಇಂದ ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಂದ ಪದಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು	
175)	26-05-2021	ಇಂದ ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬಂದ ಪದಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಂದ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು	

Date :
Page No :

ಕಾರ್ಯಗಳು	ಸಂಖ್ಯೆ	JCB
	10	1
	10	1
	11	1
		✓
	11	1
	10	1
	9	1
	10	1
	೭1	೭

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Bengaluru North-Tippara Pattu

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕಿರು ವರದಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
176)	26-05-2021	ನಿನ್ನೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಎನೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷಣ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯು - ವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣ ಬಂದ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ	
177)	27-05-2021	ನಿನ್ನೆಂದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನನ್ನ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷಣ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆ - ಯುವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣ ಬಂದ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ	
178)	28-05-2021	ನಿನ್ನೆಂದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನನ್ನ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷಣ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆ - ಯುವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣ ಬಂದ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ	
179)	29-05-2021	ನಿನ್ನೆಂದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನನ್ನ ಅಡ್ಡ ಕ್ಷಣ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆ - ಯುವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣ ಬಂದ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ	
180)	30-05-2021	ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ 1ನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷಣ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದುವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣ ಬಂದ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ	
181)	31-05-2021	ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮೊನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷಣ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದುವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣ ಬಂದ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ	
182)	31-05-2021	ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷಣ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದುವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣ ಬಂದ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆರೆದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ	

Date :
Page No :

		10	1	
		10	1	
		9	1	
		10	1	
		4	1	1
		20	1	
		10	1	
		70	7	

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Bengaluru Mahanagara Palike

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಸೂಚನೆ	ಸಹಿ
183)	01-06-2024	ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಳು ಬಳ್ಳಿ ಧರಿಸಿ ಪರೇಡಿಗೆಳ್ಳಿ ಅಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ರೈಫಲ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು	
184)	02-06-2024	ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಳು ಬಳ್ಳಿ ಧರಿಸಿ ಪರೇಡಿಗೆಳ್ಳಿ ಅಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ರೈಫಲ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು	
185)	03-06-2024	ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಳು ಬಳ್ಳಿ ಧರಿಸಿ ಪರೇಡಿಗೆಳ್ಳಿ ಅಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ರೈಫಲ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು	
186)	03-06-2024	ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಳು ಬಳ್ಳಿ ಧರಿಸಿ ಪರೇಡಿಗೆಳ್ಳಿ ಅಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ರೈಫಲ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು	
187)	04-06-2024	ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಳು ಬಳ್ಳಿ ಧರಿಸಿ ಪರೇಡಿಗೆಳ್ಳಿ ಅಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ರೈಫಲ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು	
188)	05-06-2024	ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಳು ಬಳ್ಳಿ ಧರಿಸಿ ಪರೇಡಿಗೆಳ್ಳಿ ಅಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ರೈಫಲ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು	
189)	06-06-2024	ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಳು ಬಳ್ಳಿ ಧರಿಸಿ ಪರೇಡಿಗೆಳ್ಳಿ ಅಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ರೈಫಲ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು	

Date :
Page No :

			JCB	
	10	1		
	10	1		
	11	1	1	
	11	1		
	9	1		
	10	1		
	10	1		
	71	7		

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Bengaluru Mahanagara Palike

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
190)	07-06-2021	ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಇವರ ಅಡ್ಡ ದನ್ನಿ ಬಂದ ಪಶುವಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದನ್ನಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣುವಿ ಮುನ್ನಾ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಸಿ ಬರಲು ಮಾಡಿರುವುದು
191)	08-06-2021	ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಇವರ ಅಡ್ಡ ದನ್ನಿ ಬಂದ ಪಶುವಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದನ್ನಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣುವಿ ಮುನ್ನಾ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಸಿ ಬರಲು ಮಾಡಿರುವುದು
192)	09-06-2021	ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಇವರ ಅಡ್ಡ ದನ್ನಿ ಬಂದ ಪಶುವಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದನ್ನಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣುವಿ ಮುನ್ನಾ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಸಿ ಬರಲು ಮಾಡಿರುವುದು
193)	10-06-2021	ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಇವರ ಅಡ್ಡ ದನ್ನಿ ಬಂದ ಪಶುವಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದನ್ನಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣುವಿ ಮುನ್ನಾ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಸಿ ಬರಲು ಮಾಡಿರುವುದು
194)	10-06-2021	ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಇವರ ಅಡ್ಡ ದನ್ನಿ ಬಂದ ಪಶುವಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದನ್ನಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣುವಿ ಮುನ್ನಾ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಸಿ ಬರಲು ಮಾಡಿರುವುದು
(95)	11-06-2021	ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಇವರ ಅಡ್ಡ ದನ್ನಿ ಬಂದ ಪಶುವಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದನ್ನಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣುವಿ ಮುನ್ನಾ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಸಿ ಬರಲು ಮಾಡಿರುವುದು
196)	12-06-2021	ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಇವರ ಅಡ್ಡ ದನ್ನಿ ಬಂದ ಪಶುವಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದನ್ನಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣುವಿ ಮುನ್ನಾ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿಸಿ ಬರಲು ಮಾಡಿರುವುದು

			JCB
	10	1	
	10	1	
	10	1	
	4	1	1
	9	1	
	10	1	
	10	1	
	70	7	

Date :
Page No :

ASSISTANT/EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub-Division
Kaluru Mahanagara Palike

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರ ಸಹಿ	ಷರಾ
197)	12-06-2021	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂದ ತಿಂಡ್ಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಪಿಕಾಂಡಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ತನಕ ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು	
198)	13-06-2021	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂದ ತಿಂಡ್ಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಪಿಕಾಂಡಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ತನಕ ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು	
199)	14-06-2021	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂದ ತಿಂಡ್ಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಪಿಕಾಂಡಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ತನಕ ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು	
200)	14-06-2021	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂದ ತಿಂಡ್ಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಪಿಕಾಂಡಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ತನಕ ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು	
201)	15-06-2021	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂದ ತಿಂಡ್ಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಪಿಕಾಂಡಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ತನಕ ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು	
202)	16-06-2021	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂದ ತಿಂಡ್ಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಪಿಕಾಂಡಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ತನಕ ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು	
203)	17-06-2021	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂದ ತಿಂಡ್ಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಪಿಕಾಂಡಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ತನಕ ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು	

Date :
Page No :

	10	1	
	10	1	
	11	1	1
	11	1	
	9	1	
	10	1	
	20	1	
	71	7	

ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Sub Division
Bengaluru Mahanagara Palike

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ
204)	18-06-2021	BEL ಬಡಾವಣೆ 1ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿ ಚರಂಡಿಗಳ - ಲ್ಲಿ ಕೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
205)	19-06-2021	BEL ಬಡಾವಣೆ 2ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳ - ಲ್ಲಿ ಕೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
206)	20-06-2021	BEL ಬಡಾವಣೆ 4ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ - ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
207)	21-06-2021	BEL ಬಡಾವಣೆ 6ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
208)	21-06-2021	BEL ಬಡಾವಣೆ 6ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
209)	22-06-2021	BEL ಬಡಾವಣೆ 5ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
210)	23-06-2021	BEL ಬಡಾವಣೆ 5ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು

Date :
Page No :

	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಪ್ರಾಪ್ತಿಕ	TCS
ಪರಿಮಳ	10	1	
ಪರಿಮಳ	10	1	
ಪರಿಮಳ	4	1	
ಪರಿಮಳ	10	1	
ಪರಿಮಳ	9	1	
ಪರಿಮಳ	10	1	
ಪರಿಮಳ	10	1	7 

2111 — 10 — 210 — 210 — 26



Date :
Page No :

+0	+ − 1
+0	+ − 1
+1	+ − 1
+0	+ − 1
+0	+ − 1
+0	− + − 1
69	+ − 1
+0	− + − 1
+0	− + − 1
+2	− + − 1
+3	− + − 1
+2	− + − 1
+0	− + − 1
+0	− + − 1
+0	− + − 1
+0	− + − 1
+0	− + − 1
+1	− + − 1
+0	− + − 1
+0	− + − 1
+0	− + − 1
+1	− + − 1
+0	− + − 1
69	− + − 1
+1	− + − 1
+0	− + − 1
+1	− + − 1
+0	− + − 1
+1	− + − 1
+0	− + − 0

8111 − 210 = 29